



Gemeinde **Dürnten**

Protokollauszug Gemeinderat

1. Sitzung vom 13. Januar 2025

5/2025 6.01.05.01 LS im Verwaltungsvermögen
IDG-Status: öffentlich

Oberdürnten Schulanlage; Pausenplatzgestaltung; Bauabrechnung

Sachverhalt

Am 8. Juli 2024 hat der Gemeinderat den Ausführungskredit für die Pausenplatzgestaltung bei der Schulanlage Oberdürnten (INV000071) in Höhe von Fr. 160'000.-- inkl. MwSt. genehmigt.

Erwägungen

Die Bauabrechnung lautet wie folgt:

Total Ausgaben	Fr. 167'768.85
Total Einnahmen	Fr. 0.00
Total Nettokosten	<u>Fr. 167'768.85</u>
Kreditbewilligung des Gemeinderates vom 8. Juli 2024	Fr. 160'000.00
Total Ausgaben	<u>Fr. 167'768.85</u>
Kreditüberschreitung (4.86%)	<u>Fr. 7'768.85</u>

Begründung der Kreditüberschreitung:

Die Mehrkosten sind auf die höheren Entsorgungskosten des alten – PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) belasteten – Asphaltbelages sowie kleine projektspezifische Anpassungen zurück zu führen.

Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die Pausenplatzgestaltung bei der Schulanlage Oberdürnten wird für richtig befunden und genehmigt.
2. Die Kreditüberschreitung von Fr. 7'768.85 wird zu Lasten des freien Kredites des Gemeinderates Konto 911.5030.00 INV00071 bewilligt.

Mitteilungen durch Protokollauszug

- Akten

Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail

- Rechnungsprüfungskommission
- Abteilungsleiter Finanzen

- Abteilungsleiter Liegenschaften
- Abteilungsleiter Schule

Akten

- Oberdürnten Schulanlage Pausenplatz Belege INV00071
- Oberdürnten Schulanlage Pausenplatzgestaltung; Bauabrechnung INV00071
- Oberdürnten Schulanlage Pausenplatz Kontoblatt INV00071

Gemeinderat Dürnten

Peter Jäggi
Gemeindepräsident

Daniel Bosshard
Gemeindeschreiber

Versandt am: