



Gemeinde **Dürnten**

Protokollauszug Gemeinderat

4. Sitzung vom 24. März 2025

35/2025 6.03.02.01 Strassen, Wege
IDG-Status: öffentlich

Guldistudstrasse, Tann; lokale Verkehrsberuhigung div. Kreuzungen; Bauabrechnung

Sachverhalt

Die Tiefbau- und die Finanzabteilung haben die Bauabrechnung über die lokalen Verkehrsberuhigungen div. Kreuzungen in der Guldistudstrasse (INV00116) erstellt. Die Projekt- und Kreditgenehmigung erfolgte mit Beschluss des Gemeinderates vom 6. März 2023 im Total von Fr. 180'000.-- inkl. MwSt.

Erwägungen

Die Bauabrechnung lautet wie folgt:

Total Ausgaben	Fr.	140'773.70
Total Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Total Nettokosten	Fr.	<u>140'773.70</u>
Kreditbewilligung:		
Gemeinderatsbeschluss vom 6. März 2023	Fr.	180'000.00
Total Ausgaben	Fr.	<u>140'773.70</u>
Kreditunterschreitung -21.79%	Fr.	<u>39'226.30</u>

Begründung:

Das Unternehmen hat sehr günstig offeriert (KV Fr. 150'000.--, abgerechnet Fr. 118'441.25). Die Geoinfra Ingenieure AG schliesst somit auch günstiger ab (KV Fr. 20'000.--, abgerechnet Fr. 9'753.05).

Beschluss

1. Die Bauabrechnung über die lokalen Verkehrsberuhigungen div. Kreuzungen in der Guldistudstrasse (INV00116) wird für richtig befunden und genehmigt.

Mitteilungen durch Protokollauszug

- Akten

Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail

- Geoinfra Ingenieure AG, Eichwiesstrasse 2, 8630 Rüti
- Rechnungsprüfungskommission
- Abteilungsleiter Finanzen
- Abteilungsleiter Tiefbau
- Projektleiter Tiefbau
- Brunnenmeister

Akten

- Schlussabrechnung Geoinfra Ingenieure AG vom 10. Dezember 2024 Verkehrsberuhigung div. Kreuzungen Guldistudstrasse
- IR Kontoblatt INV000116 vom 27. Februar 2025 lokale Verkehrsberuhigung div. Kreuzungen Guldistudstrasse
- Bauabrechnung INV000116 vom 27. Februar 2025 Verkehrsberuhigung div. Kreuzungen Guldistudstrasse

Gemeinderat Dürnten

Peter Jäggi
Gemeindepräsident

Carlo Wiedmer
stv. Gemeindeschreiber

Versandt am: