

## Öffentliche Beleuchtung; Ersatz der Strassenbeleuchtung im ganzen Gemeindegebiet; Bauabrechnung; Verabschiedung z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2024

### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Projekt- und Kreditgenehmigung erfolgte mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 im Total von Fr. 511'000.00 inkl. MwSt.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung samt Unterlagen geprüft.

Die Bauabrechnung lautet:

Total Ausgaben  
Total Einnahmen  
Total Nettokosten

Fr. 468'356.95  
Fr. 0.00  
Fr. 468'356.95

Beschluss Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2024  
Total Ausgaben

Fr. 511'000.00  
Fr. 468'356.95


**Kreditunterschreitung (-8.35%)**


Fr. -42'643.05

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung Ersatz der Strassenbeleuchtung im ganzen Gemeindegebiet zu genehmigen.

8635 Dürnten, 3. April 2024

Namens der Rechnungsprüfungskommission

  
Urs Engler  
Präsident

  
Peter Edelbauer  
Aktuar